

HARMONOGRAM

Časový harmonogram stavby "Kanalizace obce Svatá"

Název stavby	Kanalizace obce Svatá - Duben 2022		
	31.3. 2022 - 30.4. 2022		
	24.3. - 10.4.	11.4. - 20.4.	21.4. - 30.4.
Výtlač VB4 vč. přípojek PE 90			
Retenční nádrž Trubín Beton DN 2500			
Přípojky na realizovaných stokách B			
Přípojky na stoce B3			
Přípojky na stoce B1			
Přípojky vč. ČJ VC1, VC2, VC3, domovní části včetně čerpacích jímek			