




HARMONOGRAM

Časový harmonogram stavby "Kanalizace obce Svatá"

Název stavby	Kanalizace obce Svatá Prosinec 2021		
	1.12. 2021 - 17.12. 2021		
	1.12. - 5.12.	6.12. - 12.12.	13.12. - 17.12.
Stoka B4 PVC DN250			
Stoka B5 PVC DN250			
Přípojky na realizované části stoky B Přípojky na stokách B4			
Výtlak VC1 Přípojky VC1	