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FAKTURA _daňový doklad

ěíslo faktury : 13512021

Var. symbol : ,l352021

Datum vystavení: 31.10,2021

Datum splatnosti: 30.11,2021

Datum usk. zdaň. plnění: 3,|.10,2021

Dodavatel: Odběratel:

AteresCZ s.r.o. obec svatá
Ulice: Karlovo nám.290/í6 Ulice: §vatá 40

Město: Praha Město: Zdice
PSC: 1 2000 PSC: 26751

Telefon: 724 372 182 Telefon:

e_mail: aterescz@seznam.cz e-mail:

lCO: 0 í945548 lCO: 00 233846
DlC: czo1945548 DlČ:

Bankovni spojení: črsxÁ spoŘlTELNA Bankovní spojení: KB
Cislo účtu: 3258230309/0800 Cislo účtu: 10022131l010g

Spec. symmbol; §pec. symmbol:
Způsob uhrazení: Bank převodem způsob uhrazeni: Bank převodem

reg.číslo ElS CZ.05.1.30/0.0/0.0/í 7_07 1 l 0007 27 3 cena %DPH DPH Celkem

Fakturujeme Vam, za provedené inženýrské služby TD§ a BOZP
za1012021 na stavbě - kanalizace obce Svatá dle příkazní
smlouvy.

29 000,0 Kč 21Yo 6 090,0 Kč 35 090 Kč

Sazba DPH Gena DPH Celkem

21oÁ 29 000,00 Kč 6 090,00 Kč 35 090 Kč

celkem k úhradě: 35 090

zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána)

Veškeré bankovní poplatky §ouvisející s uhradou faKury híadí odběratel.

Firma AteresCZ s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 213568

Vystavil: dne:31 . 1 0.202,1 Josef Doksanský Poznámka:

*,!*rye§Oa s*ff,(D
,t.';,": nám.,290/ 1 6,_1 20 00 I'r.aha1č; 019 d;;;'"i;;b:

Dovolujeme si Vás upozornit, žeV případě nedodžení data splatnosti uvedeného na faktuře Ván budeme účtovat úrok z prodlení v dohoóíuté, resp,
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AteresCZ §.r.o.
ffterlliú 120 00 Praha 2, Karlovo nám.290116, telefon: + 420 724 372 1821 605 7l0 393

ZnŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH
Reg.číslo.EIS CZ.05. 1.30 l 0.0 / 0.017 07 l l 0007 27 3

sledovarré období: ííjen2021

ZHOTOVITEL:
Název a síd1o:

Provádějící závod,,

01945548 DIC: CZ01945548
AteresCZ §.r.o.Karlovo nám.290/16,12000Praha2

Středisko:

OBJEDNAVATEL:

Náeev a sídlo: Obec SvatáoSvat á 40,267 51 Zdice
EIS CZ.05.1.30/0.0/0.0l17 07 llooo727 3

Název stavby: Kanalizace obce Svatá,TDS a koordiníúorBOZP

Práce za l0l202l

oDsoUHLAsovANÉ Úo,trn
Rozpočtové náklady celkem44O 00 +154 000
594 000 kč bez DPH

Název od zalrájeni do konce
předchoziho měsíce

ve sledovaném
měsíci

od zahájení do konce
sledovaného měsice

Služba - cena bez DPH 261 000Kč 29 000 Kč 290 000Kč
DPH2l% 54 810Kč 6 090 Kč 60 900Kč

cena celkem 315 810Kč 35 090 Kč 350 90Kč

V Praze

zazhotovitele:

Dne 31.10.2021

Josef Doksans§i

jméno

starosta-místostarosta

jméno

$Pen,esC€ §*ffoc.
F:':,": nám.,29 0/ 1 6,_120 0a P ruiui]č: 019 qš iqá- 

-óičičr;

podpis

Za objednatele:

podpis
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Název
projektu:

Kanalizace obce Svatá -TDs A KooRDlNÁToR BoZP
E ls cZ,05. 1. 3o. lo,o l0.0L7 -o7 1,1 0007 27 8

číslo
smlouvy:

ze dne 14.t.2020

Období: I-3t.Io.2021,
Funkce: Technický dozor stavebníka
Činnost: Dle příkazní smlouvy TDl

1.1 Činnost TDI v období realizace stavby:

a) seznámení se se všemi podklady, které mají vliv na přípravu a
realizaci budoucí stavby, zejména s projektovou dokumentací, se
všemi rozhodnutími, sděleními, stanovisky a vyjádřeními vydanými
v souvislosti s přípravou stavby, s rozhodnutím o poskytnutí dotace,
s podmínkami smlouvy o nájmu pozemků dotčených stavbou,
s podmínkami smlouvy o dílo, která bude uzavřena s vybraným
uchazečem;

průběžné informování příkazce o stavu přípravy stavby včetně
vypracování návrhů na řešení vzniklých problémů;

organizace předání a převzetí staveniště zhotoviteli stavby včetně
protokolárního zápisu a předánízákladního směrového a výškového
vybýčen í stavby zhotoviteli, zejména uýkres ů, situací a pod.

účast na kontrolním zaměřeníterénu zhotovitelem před zahájením
prací, dále na vytyčení stavby, vytyčení hranic dotčených pozemků;

účast na vytyčení skívajících inženýrských sítí objednaných
zhotovitelem, kontrola dokladů vyzvaných správců inženýrských sítí,
kontrola aktualizovaných vyjádření k existenci sítí a protokolů o
vytyčenI

zabezpečení, organizace a účast na veškených jednáních s dotčenými
orgány a organizacemi, která souvisís prováděním stavby vč. plnění
povinností příkazce, které vypl,ývají z vydaných rozhodnutí
k povolení stavby či stanovisek účastníků územního a stavebního
řízeni;

kontrola souladu prováděnípracíse smlouvou o dílo se zhotovitelem
stavby, s projektovou dokumentací a s časovým harmonogramem
stavby

denní kontrola zhotovitele a ostatních účastníků výstavby při
dodržování podmínek stavebního povolení po celou dobu provádění
stavby;

denní sledování vedení stavebního deníku a provádění průběžných
zápisů;

cenová a věcná a technická kontro]a prováděných prací a zjišťovacích
protokolů porovnáním s odsouhlaseným rozpočtem;

informování příkazce o všech závažných okolnostech vzniklých při
realizaci stavby;

kontrola podkladů zhotovitele pro fakturování z hlediska věcné
náplně podle skutečně provedených prací, kontrola dodržení

b)

c)

d)

e)

g)

h)




