Casovy harmonogram stavby "Kanalizace obce Svata"

HARMONOGRAM

Nazev stavby Kanalizace obce Svata 1Q 2021
2021
Leden [Unor  |Bfezen |Duben [Kvéten [Cerven [CervenedSmpen |zari [Rijen  |Listopad |Prosinec
Vytlak VD
PE dn90
322m

Pfipojky vytl. VD, VD2-3
PE dn50
177m 8KS

Stoka D
PVC DN250
580m

Pfipojky stoky D-v.éast
PVC DN150




